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EGY FALU ÚJRASZÜLETIK 

 

A projekt háttere 

2008-ban Megyer 59 további településsel részt vett 
az Európai Uniós társfinanszírozással megvalósuló 
LEADER vidékfejlesztési program kialakításában.  
A 60 település vállalkozói, civil és önkormányzati 
összefogással összegyűjtötte a területre vonatkozó 
fejlesztési elképzeléseket. Ez alapján vidékfejlesztési 
stratégiát készített, amelyre több mint 1,5 mrd 
forintos támogatási forrást nyert. 
A fejlesztési irányvonalak között jelentős szerepe van 
a turizmusfejlesztésnek, a helyi termékeknek, az 
épített és természeti értékek megőrzésének. 
A Sümeg környéki települések közül Megyer (amely 
egyben az ország legkisebb települése) nagyon jól 
meghatározott projektötletekkel járult hozzá a 
gazdaságfejlesztési elképzelésekhez. 
A térség különösen rá volt utalva az idegenforgalmi 
látványosságok számának növelésére. A megyeri 
önkormányzat az egyéni kis fejlesztési elképzeléseket 
felkarolva, komplex módon gondolkodott. Az egyes 
projekteket egymásra építve több pályázatot 
dolgoztak ki és nyújtottak be. Ezek többsége a jó 
előkészítettségnek köszönhetően támogatást nyert. 
A projektek kiegészítő jellege révén helyreállítható 
lett több épített örökségi jelentősegű épület és más 
látnivaló. Ezáltal létrejön egy olyan egyedi, vidéki 
hangulatú, kulturális központ, amely gyarapítja, 
színesíti a térség idegenforgalmi kínálatát.  

 

 

                        2011      

 

 
 

 
Tények a településről és a térségről: 

 

- Lakosok száma: 56 fő 

- Település területe 463 ha 

- Település belterülete: 14 ha 
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Miért tekinthető helyes gyakorlatnak ez a 
projekt ? 
 
 
A Megyer Község által végrehajtott projekt két 
szempontból is alulról építkező megközelítésről 
tanúskodik.  
Az önkormányzat széleskörű konzultációs 
folyamatot kezdeményezett. Ennek keretében a 
helyi lakosság, az ingatlan tulajdonosok 
javaslatot tehettek arra, hogy mely épület 
tartozzon a helyreállítandó kulturális 
jelentősegű helyszínek köze. A helyi lakosok 
bevonása a kulturális örökséghez tartozó 
nevezetességek kiválasztásába és ismertetésébe 
innovatívnak tekinthető, mert egy olyan új 
módszert jelent, amely réven a térség emberi 
erőforrásai összefonódnak a természeti és 
kulturális erőforrásokkal. A projekt egyfajta 
„élő múzeumot” hozott létre. Az épületek 
kulcsait a helyi lakosok őrzik. Ők segítik a 
vendégházzá alakított épületekbe érkező 
vendégeket: elmagyarázzák a látnivalók 
különböző építészeti és gyakorlati 
jellegzetességeit, bemutatják az egykor az 
épületekben zajló életet (például a hagyományos 
kemencék és szerszámok használatát).  
A projekt lényegi elemei könnyen átültethetők 
más területekre is. A nyilvános konzultációk 
réven mozgósíthatóak a vidéki térségek lakosai, 
akiknek a közéleti szerepvállalása jellemzően 
alacsony szintű; reményeink szerint az „élő 
múzeum” létrehozassanak köszönhetően a 
látogatók új tapasztalatokkal gazdagodnak, 

emellett pedig a helyi lakosság is újult 
érdeklődéssel viszonyul a kulturális örökséghez. 
Az külön eredmény, hogy az elhagyott házak új 
funkciót kaptak, ezáltal gazdasági eredményt 
produkálhatnak. 
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A projekt bemutatása: 
 

- 1. A projekt rövid története 
 
A projekt kezdeményezője Megyer Község 
Önkormányzata volt, miután felismerte, hogy a 
település tárgyi és építészeti kulturális öröksége 
nem részesül megfelelő megbecsülésben. A 
település az utóbbi évtizedekben 
elnéptelenedésnek indult, az üres házak 
funkciójuk elvesztésével romlásnak indultak. 
Szerencse volt a szerencsétlenségében, hogy a 
települést elkerülte az 70’ –s évek 
épületfejlesztési hulláma, így jellegében meg 
tudta őrizni régi hangulatát. Régebben már 
egyszer megpróbálkoztak egy „bemutató falu” 
projekttel, de sikertelenül. Az üres ingatlanokat 
megvásárló baráti körnek már volt kidolgozott 
stratégiája arra irányulóan, hogy építészeti, 
természeti és kulturális erőforrásait hogyan 
népszerűsítse a látogatóknak.  
A fejlesztési elképzelések megvalósításához a 
települést átfogó projekt eddig összesen 63 
millió Ft EU-s és nemzeti támogatást kapott, 
amelyhez további 27 millió Ft önerőre volt 
szükség. 
 

- 2. A fő tevékenységek 
 
A helyi lakosokkal és az új tulajdonosokkal 
különböző ingatlanok és helyszínek „helyi 
turisztikai hálózatba” történő potenciális 

felvételéről folytatott konzultációkat követően 
közel húsz pályázati ötlet érkezett be. 
Az utolsó körben végül öt falusi szálláshely, egy 
emlékház, egy tájház, négy utcai homlokzat, egy 
harangláb és egy közösségi tér valamint 
különféle eszközök kerültek kiválasztásra. Ennek 
során előnyt élveztek azok az épületek, amelyek 
egyedi tulajdonságokkal bírnak. A 
magántulajdonban levő ingatlanok tulajdonosai 
felkérést kaptak, hogy engedélyezzék az 
önkormányzat számára, hogy helyi védelem alá 
helyezze az épületeket. Az önkormányzat 
kijelölte a helyi lakosok közül jelentkező 
önkéntesek feladatait, akik késznek mutatkoztak 
arra, hogy a leendő a látogatóknak bemutassák a 
település történetét, jellegzetességeit. 
 

 
 

-  3. Konkrét teljesítmény és 
eredmények 

 
A projekt eredményeképpen sikerült 
helyreállítani egy sor kulturális jelentősegű 
helyszínt, aminek köszönhetően megnövekedett 
a településre látogatók száma. 
A látogatók között nemcsak turisták voltak, 
hanem az építészet, illetve a vidéki élet iránt 
érdeklődők is. Ezért is volt szerencsés, hogy a 
projekt része lett a szálláshelyek kialakítása, és 
így mostanáig 36 vendégággyal bővültünk. 
Egy másik fontos teljesítmény volt továbbá, hogy 
a projekt mozgósította a helyi lakosságot, és 
létrehozott egy társadalmi tőkét, amely a 
település kulturális örökségének megbecsülésén 
alapul. 
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-  4. Problémák / tanulságok 

 
Egyes javasolt épületek tulajdonosai nem voltak 
hajlandóak azokat hozzáférhetővé tenni a 
látogatok számára. Ezek nem kerültek 
kiválasztásra a helyi hálózat megalakításakor. 
 
 

 
 
 

- 6. Időtartam 
 
A projekt első üteme hozzávetőlegesen három és 
fél évig tartott, 
2007 májusától 
2010 októberéig. 
 
 
 
 
A projekt második üteme hozzávetőlegesen két 
évig tart, kedvező elbírálás esetén. 
 
2009 októberétől 
2011 novemberéig 
 
 

-  7. Költségvetés 
 
A projekt  teljes költségvetése 390 000 EUR volt, 
amelyből eddig 
127 000 EUR az UMVP III-tengely 
támogatásából, 93 000 EUR IKSZT 
finanszírozásból, elbírálás alatt még 72 000 EUR 
az UMVP III-tengely támogatásából, 23 000 EUR 

önkormányzati finanszírozás, 75 000 EUR 
magánfinanszírozásból származott. 
 

A HACS kapcsolattartási adatai: 
 
HACS megnevezése: 
 
Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 
 
Kapcsolattartó személy: Szabados Zsuzsa 
 
Cim: 8330 Sümeg, Váralja u. 6. 

Fax: 87/550-086; Tel.: 87/350-111 

e-mail: kozpont@balatonleader.hu 

 

A helyi projektszervező kapcsolattartási 
adatai: 
 
A szervezet neve: Megyerért Egyesület 
 
Kapcsolattartó személy: Pajer Kristóf  
 
Cim: 8349 Megyer Fő u. 17 
Tel.: 00-36- 30 459 8191 
Fax: 00-36- 87 457 260 
e-mail: megyer.falu@gmail.com 
web: www.megyer.hu 
facebook: Megyer Pajta 
 
 
A korrektúrában és a szerkesztésben forrásul a  
Leader+ keretében megvalósított legjobb 

gyakorlatokból  című kiadvány 2009/4 szolgált 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kozpont@balatonleader.hu
mailto:megyer.falu@gmail.com
http://www.megyer.hu/
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Külön szeretném megköszönni segítségüket azoknak, 

akik támogatták projekt tervünket, és anyagilag is 

hozzájárultak az állom megvalósításához. 

 

 

 

T-Com kicserélte a faluképet rontó telefonfülkét. 

    

 
A Magyar Posta a díszesebb postaládát biztosította 

 

   
 
A MÁV letett az állomásunk bontásáról, sőt még fel is 

újította. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A KÖZUT Kht teljesen felujíttta az 1 Km bekötő utunkat 

  
 
A Leiher, OTP, Balaton-felvidék Takarék Szövetkezet  

támogatta rendezvényeinket. 

          

  

Főváros XII.  kerülete „Zebrákat” adott kölcsön Afrika 

Napi rendezvényünkre 

   

A Zorall zenekar már 4 éve szórakoztatja a térség lakóit 

 

2007 az első koncert 

 

2010-ben a térség legnagyobb ingyenes rendezvénye 

ebben a csöpp faluban 

 


